

OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DE USO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - RESUMO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	DESEMBOLSO FINANCEIRO												TOTAL	
		abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	10.405,01	10.405,01	10.405,01	10.405,01	10.405,01	10.405,01	10.405,01	10.405,01	10.405,01	10.405,01	10.405,01	10.405,01	R\$	124.860,10
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	18.911,41	18.911,41	18.911,41	18.911,41	18.911,41	18.911,41	18.911,41	18.911,41	18.911,41	18.911,41	18.911,41	18.911,41	R\$	226.936,95
3.0	MOVIMENTO DE TERRAS	3.843,58	3.843,58	3.843,58	3.843,58	3.843,58	3.843,58	3.843,58	3.843,58	3.843,58	3.843,58	3.843,58	3.843,58	R\$	46.122,90
4.0	CARGAS E TRANSPORTES	19.050,21	19.050,21	19.050,21	19.050,21	19.050,21	19.050,21	19.050,21	19.050,21	19.050,21	19.050,21	19.050,21	19.050,21	R\$	228.602,50
5.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRUTURAS DE CONCRETO	10.384,07	10.384,07	10.384,07	10.384,07	10.384,07	10.384,07	10.384,07	10.384,07	10.384,07	10.384,07	10.384,07	10.384,07	R\$	124.608,82
6.0	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	16.506,81	16.506,81	16.506,81	16.506,81	16.506,81	16.506,81	16.506,81	16.506,81	16.506,81	16.506,81	16.506,81	16.506,81	R\$	198.081,70
7.0	FECHAMENTOS	30.380,75	30.380,75	30.380,75	30.380,75	30.380,75	30.380,75	30.380,75	30.380,75	30.380,75	30.380,75	30.380,75	30.380,75	R\$	364.569,01
8.0	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS /GRADES /VIDROS/ FERRAGENS	108.059,29	108.059,29	108.059,29	108.059,29	108.059,29	108.059,29	108.059,29	108.059,29	108.059,29	108.059,29	108.059,29	108.059,29	R\$	1.296.711,53
9.0	MANUTENÇÃO DE COBERTURAS	111847,1083	111847,1083	111847,1083	111847,1083	111847,1083	111847,1083	111847,1083	111847,1083	111847,1083	111847,1083	111847,1083	111847,1083	R\$	1.342.165,30
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.439,19	13.439,19	13.439,19	13.439,19	13.439,19	13.439,19	13.439,19	13.439,19	13.439,19	13.439,19	13.439,19	13.439,19	R\$	161.270,30
11.0	MANUTENÇÃO DE FORROS	15.181,83	15.181,83	15.181,83	15.181,83	15.181,83	15.181,83	15.181,83	15.181,83	15.181,83	15.181,83	15.181,83	15.181,83	R\$	182.181,90
12.0	MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS	28.975,59	28.975,59	28.975,59	28.975,59	28.975,59	28.975,59	28.975,59	28.975,59	28.975,59	28.975,59	28.975,59	28.975,59	R\$	347.707,10
13.0	MANUTENÇÃO DE PISOS	74.325,84	74.325,84	74.325,84	74.325,84	74.325,84	74.325,84	74.325,84	74.325,84	74.325,84	74.325,84	74.325,84	74.325,84	R\$	891.910,11
14.0	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	20.358,29	20.358,29	20.358,29	20.358,29	20.358,29	20.358,29	20.358,29	20.358,29	20.358,29	20.358,29	20.358,29	20.358,29	R\$	244.299,52
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.117,63	17.117,63	17.117,63	17.117,63	17.117,63	17.117,63	17.117,63	17.117,63	17.117,63	17.117,63	17.117,63	17.117,63	R\$	205.411,60
16.0	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /SPDA	40.936,20	40.936,20	40.936,20	40.936,20	40.936,20	40.936,20	40.936,20	40.936,20	40.936,20	40.936,20	40.936,20	40.936,20	R\$	491.234,43
17.0	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	5.352,61	5.352,61	5.352,61	5.352,61	5.352,61	5.352,61	5.352,61	5.352,61	5.352,61	5.352,61	5.352,61	5.352,61	R\$	64.231,34
18.0	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS	5.274,79	5.274,79	5.274,79	5.274,79	5.274,79	5.274,79	5.274,79	5.274,79	5.274,79	5.274,79	5.274,79	5.274,79	R\$	63.297,45
19.0	MANUTENÇÃO DE PINTURA	278.554,40	278.554,40	278.554,40	278.554,40	278.554,40	278.554,40	278.554,40	278.554,40	278.554,40	278.554,40	278.554,40	278.554,40	R\$	3.342.652,78
20.0	MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE EDIFICAÇÕES TOMBADAS	16.788,13	16.788,13	16.788,13	16.788,13	16.788,13	16.788,13	16.788,13	16.788,13	16.788,13	16.788,13	16.788,13	16.788,13	R\$	201.457,60
21.0	LIMPEZA FINAL/EXPURGO	6.241,54	6.241,54	6.241,54	6.241,54	6.241,54	6.241,54	6.241,54	6.241,54	6.241,54	6.241,54	6.241,54	6.241,54	R\$	74.898,45
22.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	64.500,07	64.500,07	64.500,07	64.500,07	64.500,07	64.500,07	64.500,07	64.500,07	64.500,07	64.500,07	64.500,07	64.500,07	R\$	774.000,80
TOTAL		139.052,06	550.350,21	550.350,21	550.350,21	550.350,21	550.350,21	550.350,21	550.350,21	550.350,21	550.350,21	550.350,21	550.350,21	R\$	10.997.212,19