

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção da infraestrutura de cidades, sob regime de empreitada, a preço unitário, com prestação associada no fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de serviços continuados de conservação e manutenção predial urbana do município de Salvador.

Área de atuação: Lote 01 - PB II (Subúrbio/Ilhas), PB V (Cidade Baixa) e PB X (Valeária).

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Item	Descrição	Total (R\$)	Setembro 2025		Outubro 2025		Novembro 2025		Dezembro 2025		Janeiro 2026		Fevereiro 2026		Março 2026		Abril 2026		Maio 2026		Junho 2026		Julho 2026		Agosto 2026		Total	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	523.786,39	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,20	8,33%	43.647,19	8,33%	523.786,39	100,00%
2	ESTUDOS TÉCNICOS	2.896.623,36	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	241.385,28	8,33%	2.896.623,36	100,00%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.621.638,83	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,57	8,33%	85.136,56	8,33%	1.621.638,83	100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRAS	5.565.073,93	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.756,16	8,33%	463.755,17	8,33%	5.565.073,93	100,00%
5	CARGAS E TRANSPORTES	19.138.325,56	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,46	8,33%	1.594.860,50	8,33%	19.138.325,56	100,00%
6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	13.185.991,42	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,62	8,33%	1.098.832,60	8,33%	13.185.991,42	100,00%
7	ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS DE VALAS	1.521.325,90	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,16	8,33%	126.777,14	8,33%	1.521.325,90	100,00%
8	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.652.087,49	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,96	8,33%	87.673,93	8,33%	1.652.087,49	100,00%
9	FECHAMENTOS	1.010.393,60	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,47	8,33%	84.199,43	8,33%	1.010.393,60	100,00%
10	MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS	325.063,20	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	27.083,60	8,33%	325.063,20	100,00%
11	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/GRADES/OLIVASÓRIAS	3.282.616,20	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	273.551,35	8,33%	3.282.616,20	100,00%
12	MANUTENÇÃO DE PINTURAS	368.680,98	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,75	8,33%	30.806,73	8,33%	368.680,98	100,00%
13	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	396.162,03	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,50	8,33%	33.008,53	8,33%	396.162,03	100,00%
14	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS	40.581.000,04	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,00	8,33%	3.381.750,04	8,33%	40.581.000,04	100,00%
15	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS	456.879,60	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	38.073,30	8,33%	456.879,60	100,00%
16	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	109.154,99	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,08	8,33%	9.092,11	8,33%	109.154,99	100,00%
17	ADMINISTRAÇÃO	1.255.123,32	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	1.255.123,32	100,00%
Total Geral			92.690.736,84		7.724.228,07		7.724.228,07		7.724.228,07		7.724.228,07		7.724.228,07		7.724.228,07		7.724.228,07		7.724.228,07		7.724.228,07		7.724.228,07		7.724.228,07		92.690.736,84	100%