

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção da infraestrutura de cidades, sob regime de empreitada, a preços unitários, com prestação associada no fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de serviços continuados de conservação e manutenção preditiva urbana do município de Salvador.

Área de atuação: Lote 03 - PB III (Cajazeiras), PB VIII (Cabula/T. Neves) e PB IX (Pau da Lima).

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Item	Descrição	Total (R\$)	Setembro 2025		Outubro 2025		Novembro 2025		Dezembro 2025		Janeiro 2026		Fevereiro 2026		Março 2026		Abril 2026		Maio 2026		Junho 2026		Julho 2026		Agosto 2026		Total	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	658.343,16	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	54.861,93	8,33%	658.343,16	100,00%
2	ESTUDOS TÉCNICOS	2.655.461,40	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,08	8,33%	2.655.461,40	100,00%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	754.607,70	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,98	8,33%	62.883,92	8,33%	754.607,70	100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRAS	4.754.145,55	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,80	8,33%	396.178,75	8,33%	4.754.145,55	100,00%
5	CARGAS E TRANSPORTES	15.687.275,29	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,94	8,33%	1.307.272,95	8,33%	15.687.275,29	100,00%
6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	15.638.771,50	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,96	8,33%	1.253.230,94	8,33%	15.638.771,50	100,00%
7	ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS DE VALAS	406.652,90	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,74	8,33%	33.887,76	8,33%	406.652,90	100,00%
8	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.007.161,54	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,13	8,33%	83.930,11	8,33%	1.007.161,54	100,00%
9	FECHAMENTOS	955.845,45	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,79	8,33%	79.653,76	8,33%	955.845,45	100,00%
10	MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS	169.814,40	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	14.151,20	8,33%	169.814,40	100,00%
11	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/GRADES/OLIVASÓRIAS	5.131.209,90	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,83	8,33%	427.600,77	8,33%	5.131.209,90	100,00%
12	MANUTENÇÃO DE PINTURAS	237.979,30	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,61	8,33%	19.831,59	8,33%	237.979,30	100,00%
13	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	138.126,74	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,48	8,33%	11.510,46	8,33%	138.126,74	100,00%
14	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS	41.060.767,63	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,64	8,33%	3.421.730,59	8,33%	41.060.767,63	100,00%
15	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS	125.596,20	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	10.465,85	8,33%	125.596,20	100,00%
16	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	65.818,38	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,87	8,33%	5.459,81	8,33%	65.818,38	100,00%
17	ADMINISTRAÇÃO	1.255.123,32	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	1.255.123,32	100,00%
Total Geral			90.102.413,36		7.508.534,48		7.508.534,48		7.508.534,48		7.508.534,48		7.508.534,48		7.508.534,48		7.508.534,48		7.508.534,48		7.508.534,48		7.508.534,48		7.508.534,08		90.102.413,36	100%