

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção da infraestrutura de cidades, sob regime de empreitada, a preços unitários, com prestação associada no fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de serviços continuados de conservação e manutenção predial urbana do município de Salvador.

Área de atuação: Lote 04 - PB I (Centro/Brotas) e PB VII (Liberdade/São Caetano).

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Item	Descrição	Total (R\$)	Setembro 2025		Outubro 2025		Novembro 2025		Dezembro 2025		Janeiro 2026		Fevereiro 2026		Março 2026		Abril 2026		Maio 2026		Junho 2026		Julho 2026		Agosto 2026		Total	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.923.261,69	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,80	8,33%	160.271,79	8,33%	1.923.261,69	100,00%
2	ESTUDOS TÉCNICOS	2.656.461,40	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,12	8,33%	221.290,08	8,33%	2.656.461,40	100,00%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	933.981,24	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	77.831,77	8,33%	933.981,24	100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRAS	5.482.235,92	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.852,99	8,33%	456.853,03	8,33%	5.482.235,92	100,00%
5	CARGAS E TRANSPORTES	13.697.477,20	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	1.088.123,10	8,33%	13.697.477,20	100,00%
6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	15.248.426,90	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,74	8,33%	1.270.785,76	8,33%	15.248.426,90	100,00%
7	ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS DE VALAS	946.704,70	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,06	8,33%	78.892,04	8,33%	946.704,70	100,00%
8	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	834.700,83	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,40	8,33%	69.558,43	8,33%	834.700,83	100,00%
9	FECHAMENTOS	991.065,16	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,43	8,33%	79.255,37	8,33%	991.065,16	100,00%
10	MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS	86.822,10	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,18	8,33%	6.710,12	8,33%	86.822,10	100,00%
11	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/GRADES/OLIVASÓRIAS	3.666.973,22	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,10	8,33%	297.131,12	8,33%	3.666.973,22	100,00%
12	MANUTENÇÃO DE PINTURAS	626.180,26	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,69	8,33%	51.681,66	8,33%	626.180,26	100,00%
13	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	316.266,37	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,20	8,33%	26.522,17	8,33%	316.266,37	100,00%
14	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS	39.656.947,62	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,92	8,33%	3.296.328,90	8,33%	39.656.947,62	100,00%
15	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS	163.127,00	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,92	8,33%	13.593,88	8,33%	163.127,00	100,00%
16	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	188.389,63	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,63	8,33%	15.696,60	8,33%	188.389,63	100,00%
17	ADMINISTRAÇÃO	1.295.123,32	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	104.593,61	8,33%	1.295.123,32	100,00%
Total Geral		87.781.435,69	7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,66		7.315.119,43		87.781.435,69	100%