OBJETO MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DE USO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SALVADOR

Secretaria de | SALVADOR
Manutencio PREFEITURA
da Cidade

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

SEMAN - Secretaria de Manuteng3o da Cidade

DEE - Diretoria DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO URBANO E ESPACOS PUBLICOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - RESUMO GERAL

DESEMBOLSO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO TOTAL
jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24
1.0 [SERVICOS INICIAIS 10.405,01 10.405,01 10.405,01 10.405,01 10.405,01 10.405,01 10.405,01 10.405,01 10.405,01 10.405,01 10.405,01 10.405,01| R$ 124.860,10
2.0 DEMOLIGOES E REMOGOES 24.693,45 24.693,45 24.693,45 24.693,45 24.693,45 24.693,45 24.693,45 24.693,45 24.693,45 24.693,45 24.693,45 24.693,45| R$ 296.321,35
3.0 MOVIMENTO DE TERRAS 4.587,84 4.587,84 4.587,84 4.587,84 4.587,84 4.587,84 4.587,84 4.587,84 4.587,84 4.587,84 4.587,84 4.587,84| RS 55.054,10
4.0 |CARGAS E TRANSPORTES 45.732,67 45.732,67 45.732,67 45.732,67 45.732,67 45.732,67 45.732,67 45.732,67 45.732,67 45.732,67 45.732,67 45.732,67| R$ 548.792,00
MANUTENGAO E CONSERVACAO ESTRUTURAS DE
5.0 CONCRETO 13.607,04 13.607,04 13.607,04 13.607,04 13.607,04 13.607,04 13.607,04 13.607,04 13.607,04 13.607,04 13.607,04 13.607,04| R$ 163.284,42
MANUTENGAO / CONSERVAGAO DE ESTRUTURAS
6.0 METALICASC / ¢ 56.393,85 56.393,85 56.393,85 56.393,85 56.393,85 56.393,85 56.393,85 56.393,85 56.393,85 56.393,85 56.393,85 56.393,85| R$ 676.726,20
7.0 FECHAMENTOS 69.024,32 69.024,32 69.024,32 69.024,32 69.024,32 69.024,32 69.024,32 69.024,32 69.024,32 69.024,32 69.024,32 69.024,32| R$ 828.291,85
MANUTENCAO DE ESQUADRIAS /GRADES /VIDROS,
8.0 FERRAGEN(S; Q / !/ / 191.890,14 191.890,14 191.890,14 191.890,14 191.890,14 191.890,14 191.890,14 191.890,14 191.890,14 191.890,14 191.890,14 191.890,14| R$ 2.302.681,65
9.0 MANUTENGAO DE COBERTURAS 223.617,16 223.617,16 223.617,16 223.617,16 223.617,16 223.617,16 223.617,16 223.617,16 223.617,16 223.617,16 223.617,16 223.617,16| RS 2.683.405,95
10.0 |MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACAO 30.595,78 30.595,78 30.595,78 30.595,78 30.595,78 30.595,78 30.595,78 30.595,78 30.595,78 30.595,78 30.595,78 30.595,78| R$ 367.149,40
11.0 |MANUTENGAO DE FORROS 22.333,46 22.333,46 22.333,46 22.333,46 22.333,46 22.333,46 22.333,46 22.333,46 22.333,46 22.333,46 22.333,46 22.333,46| R$ 268.001,50
12.0 |MANUTENGAO DE REVESTIMENTOS 69.754,88 69.754,88 69.754,88 69.754,88 69.754,88 69.754,88 69.754,88 69.754,88 69.754,88 69.754,88 69.754,88 69.754,88| RS 837.058,50
13.0 |MANUTENGAO DE PISOS 92.062,75 92.062,75 92.062,75 92.062,75 92.062,75 92.062,75 92.062,75 92.062,75 92.062,75 92.062,75 92.062,75 92.062,75| R$ 1.104.752,95
BANCADAS, L E METAIS SANITARIOS E
14.0 ACESCS%RISS OUcAs S S 0s 42.765,51 42.765,51 42.765,51 42.765,51 42.765,51 42.765,51 42.765,51 42.765,51 42.765,51 42.765,51 42.765,51 42.765,51| R$ 513.186,08
15.0 |MANUTENGAO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 44.844,51 44.844,51 44.844,51 44.844,51 44.844,51 44.844,51 44.844,51 44.844,51 44.844,51 44.844,51 44.844,51 44.844,51| RS 538.134,15
16.0 |MANUTENCAO DE INSTALAGOES ELETRICAS /SPDA 123.964,52 123.964,52 123.964,52 123.964,52 123.964,52 123.964,52 123.964,52 123.964,52 123.964,52 123.964,52 123.964,52 123.964,52| RS 1.487.574,25
ENGAO DE LAGOES DE BATE
17.0 MAANUT N(,'A? INSTALACOES DE COMBATE A 17.378,75 17.378,75 17.378,75 17.378,75 17.378,75 17.378,75 17.378,75 17.378,75 17.378,75 17.378,75 17.378,75 17.378,75| R$ 208.545,00
INCENDIO E PANICO
18.0 |MANUTENGCAO DE INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO 10.549,58 10.549,58 10.549,58 10.549,58 10.549,58 10.549,58 10.549,58 10.549,58 10.549,58 10.549,58 10.549,58 10.549,58| R$ 126.594,90
19.0 |MANUTENCAO DE PINTURA 384.016,84 384.016,84 384.016,84 384.016,84 384.016,84 384.016,84 384.016,84 384.016,84 384.016,84 384.016,84 384.016,84 384.016,84| R$ 4.608.202,03
20.0 |MANUTENCAO/REPARAGAO DE EDIFICAGOES TOMBADAS 83.782,45 83.782,45 83.782,45 83.782,45 83.782,45 83.782,45 83.782,45 83.782,45 83.782,45 83.782,45 83.782,45 83.782,45| RS 1.005.389,40
21.0 |LIMPEZA 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00| R$ 199.320,00
22.0 |ESCORAMENTO 7.964,83 7.964,83 7.964,83 7.964,83 7.964,83 7.964,83 7.964,83 7.964,83 7.964,83 7.964,83 7.964,83 7.964,83| R$ 95.578,00
23.0 |ADMINISTRACAO 64.500,07 64.500,07 64.500,07 64.500,07 64.500,07 64.500,07 64.500,07 64.500,07 64.500,07 64.500,07 64.500,07 64.500,07| R$ 774.000,80
TOTAL 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38 1.651.075,38| RS 19.812.904,58




